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1 HAUPTVERKEHRSACHSEN
1.1 MalRnahmen
1.1.1 Liste der zuriickbehaltenen Massnahmen
- MalRnhahme HA-1 Kreuzung Parkhotel
- MalRRnahme HA-2 Ortseinfahrt Berdorf CR 137/Consdorf
- MalRnhahme HA-3 Neuplanung Kiosk
- MalRnahme HA-4 Uberpriifung FuRgéangeriiberginge
- MalRnahme HA-5 Kreuzung Chat botté
- MalRnahme HA-6 Sensibilisierung der Einwohner ,Trottoir fir d’'Leit"
- MaRnahme NE-1 Blrgersteig Kreuzung ,Hammbhafferstrooss*
1.1.1.1  Hauptverkehrsachsen
HA-1: Neugestaltung Kreuzung Park Hotel (Ubergang Schulweg) Berdorf

Der Bereich Park Hotel bis ,Chat botté“ wird im Rahmen des PAP angepasst. Somit besteht die
Mdglichkeit die 2 Gefahrenpunkte (Hohe Park Hotel und Hohe ,,Chat botté“) zu verbessern.

Fortschritt: 30.09.2016:

Die Siedlung ist gebaut. Einige Burgersteige sind zusétzlich angeordnet worden, so dass die Situation
sich verbessert hat.

Die 2 Problemstellen wurden jedoch noch nicht komplett entschérft:

Kreuzung ,Parkhotel*: Ubergang gut jedoch noch verbesserungsfahig => Zone 30 ?

Kreuzung ,Chat Botté" Ein Stick Burgersteig fehlt noch immer! Da das Grundsttick privat ist und eine
Mauer den Bereich abgrenzt ist hier eine kurzfristige Verbesserung nicht in Sicht.

HA-2: Anlegen eines Birgersteigs Ortseinfahrt CR 137 — Richtung Consdorf Berdorf

Fur die Ortseinfahrt ,Consdorfer Straf3e” gibt es bereits Plane zur Verkehrsberuhigung, diese
scheiterten bis heute jedoch am Grundbesitz (einer der Anlieger weigert sich, die notwendige Flache
abzutreten). Da die StraBenbauverwaltung den CR 137 zwischen Consdorf und Berdorf im Laufe der
kommenden Jahre erneuern wird, muss hier eine Verbesserung im Rahmen der Mdglichkeiten
erfolgen (P&CH-Gemeinde Berdorf).

Anfang 2015 wird in diesem Bereich ein stral3enbegleitender Blrgersteig erstellt. Die breitere Version
mit Verkehrsberuhigung und breiteren Grinstreifen kann aufgrund fehlender Flache leider nicht
realisiert werden.

Fortschritt: 30.09.2016:

Die Arbeiten am Birgersteig sind abgeschlossen.
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HA-3: Innerértliche Verkehrsberuhigungen ,Bereich ,Kiosk" ist eine Neuplanung des Platzes" Berdorf

Eine Verkehrsberuhigung ist in der Ortseinfahrt Echternacher Straf3e nicht so zwingend notwendig, da
die Einfahrt in einer Kurve liegt. Diese Stelle (Hotel Perekop) ist nicht ungeféhrlich, bremst jedoch die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge.

Eine weitere Gefahrenstelle ist die Kreuzung ,Hotel Herber. > V 13 (Nebenstrafl3en)

Im Bereich ,Kiosk" ist eine Neuplanung des Platzes vorgesehen.

Fortschritt: 21.10.2016:

Die Arbeiten am Platz ,Kiosk" sind abgeschlossen. Hierdurch wurde keine Verkehrsberuhigung
geschaffen. Der Platz dient als Aufenthaltsplatz und fur Veranstaltungen.

HA-4: FulRgangeribergéange Bollendorf / Weilerbach / Berdorf / Grundhof

Eine Analyse aller FulRgangeriibergange muss erfolgen. Die Probleme und Vorschldge missen mit
P&CH diskutiert werden.

Fehlen welche?

Sind Verkehrsampeln sinnvoll? - werden normalerweise nicht genehmigt!

Fortschritt: 21.10.2016:

Analyse zu Ful3gangeruberwege in Arbeit.
HA-5: Gefahrenpunkt Kreuzung Chat-botté (fehlender Burgersteig) Berdorf

Der Bereich Parkhotel bis ,Chat botté“ wird im Rahmen des PAP angepasst. Somit besteht die
Mdoglichkeit die 2 Gefahrenpunkte (Hohe Park Hotel und Hohe ,Chat botté*) zu verbessern.
Fortschritt: 30.09.2016:

Die Siedlung ist gebaut. Einige Birgersteige sind zusatzlich angeordnet worden, so dass die Situation
sich verbessert hat.

Kreuzung ,Chat Botté" Ein Stlick Bulrgersteig fehlt noch immer! Da das Grundstiick privat ist und eine
Mauer den Bereich abgrenzt ist hier eine kurzfristige Verbesserung nicht in Sicht.

HA-6: Zugeparkte Birgersteige Sensibilisierung der Einwohner ,Trottoir fir d’Leit” Berdorf

FuBwege dirfen nicht mit Autos zugestellt werden. Da es rechtlich schwierig ist, diesem Umstand
entgegenzuwirken (fehlende Erhéhung des Burgersteigs) ist nur eine Sensibilisierung/Information der
Einwohner mdéglich, um hier eine Verbesserung herbeizufuhren.

Fortschritt: 30.09.2016:

Eine SensibilisierungsmalRnahme wurde gestartet. Der Gemeinderat hat eine Flyer-Aktion gestartet.

Hierauf soll eine repressive Phase folgen.
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1.1.1.2 Nebenverkehrsstrassen
NE-1: Anlegen eines Birgersteigs an Kreuzung CR 364 — Hammhafferstrooss Berdorf

Bis jetzt nicht mdglich, durch fehlende Zustimmung des Eigentiimers (Hotel Herber). Das Hotel wurde
verkauft. Anfrage beim neuen Besitzer.

Im Rahmen der zukiunftigen Umbauarbeiten wird eine Einigung mit dem neuen Eigentumer
angestrebt, so dass hier ein Teilstiick dieses Burgersteig erstellt werden kann. Es bleibt jedoch ein
weiteres Teilstiick (anderer Eigentiimer) fir den Anschluss an den schon bestehenden Birgersteig.
Fortschritt: 30.09.2016:

Der Burgersteig ist gebaut, die Situation hat sich bedeutend verbessert.

I 1(}‘:
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Die hierzu passenden EEA-MaRnahmen:

4.2.2. MalBnahme zur Sicherstellung einer siedlungsorientierten und nicht verkehrsorientierten Gestaltung
(Organisation, Signalisierung, Querungsmaglichkeiten, etc.)

4.2.3. Temporeduktion und attraktive Gestaltung 6ffentlicher Raume
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2 OPNV (OFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR)

2.1 Massnahmen

2.1.1 Liste der zurickbehaltenen Massnahmen

OPNV-01: Halt Bollendorf-Gare (Hotel André): neues Bushauschen

OPNV-02: Fahrradboxen im Bereich des Centre Culturel a Schmadds

Kalkesbach oder Birkelt, Hammbhaff, Seitert

In einem ersten Schritt sollen Fahrradboxen im Bereich des Centre Culturel a Schmadds vorgesehen werden.
Diese Anordnung hat den Vorteil, dass diese Installation flir quasi ganz Berdorf genutzt werden kann, sowohl
fur den offentlichen Transport, als auch fir den Besuch von offentlichen Veranstaltungen im Dorfkern
(Synergie). Das Centre Culturel befindet sich zwischen 2 Haltestellen, jeweils max. 200m entfernt.

Kein Vorschritt.
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3 FUSS- UND RADWEGE

3.1 MalRnahmen

3.1.1 Liste der zuriickbehaltenen Massnahmen

- Malinahme NMV-01 Radweganschluss Uiber Dosterterhaff nach Consdorf

- Malinahme NMV-02 FuB3- und Radweg ,Kreppent"”

- Malinahme NMV-03 FuB3- und Radweg ,Mairie" = abgeschlossen

- Malinahme NMV-04 FuB3- und Radweg Analyse historischer FuBwege innerorts
- Malinahme NMV-05 Sanierung und neues Wegestlick ,Naasselter"

- Malinahme NMV-06 Neues Teilstlick PC3 unter der Briicke in Bollendorf

NMV — 01: Radweganschluss Uber Dosterterhaff nach Consdorf

Die Anbindung nach Consdorf kénnte durch eine neues Teilstiick im Laangebésch Richtung Dosterthaff
erheblich verbessert werden. Dieses neue Wegstlick wiirde es auch erlauben, hieraus einen Rundweg tber
Dosterterhaff herzustellen, welcher fir Freizeitaktivitdten gut nutzbar wéare (Spazierganger, Jogger, Nordic-
Walking).

Fortschritt: 30.09.2016:

Die Arbeiten am Anschluss sind abgeschlossen (30.09.2016). Diese Verbindung ist ein grof3er Vorschritt fur
den Anschluss von Rad- und FuRwegen nach Consdorf u nd an das nationale Radwegnetz.

NMV-02 , 03, 04 Ausbau von historischen innerdértlichen FuBwegen gesamtes Gemeindegebiet

In Berdorf sind bereits einige Projekte geplant. Es sollte jedoch eine Analyse hierzu realisiert werden.
- Mallnahme NMV-02 FuR3- und Radweg ,Kreppent* - abgeschlossen

- MalRnahme NMV-03 FuR3- und Radweg ,Mairie” > abgeschlossen

- Mallnahme NMV-04 Ful3- und Radweg Analyse historischer FuRwege innerorts

NMV-05: Sanierung und neues Wegestiick ,Naasselter” Berdorf

(FuB3- und Radfahrerbriicke hinter dem Feuerwehrhaus, Martbesch)

Hier wurde der bestehende Waldweg ordnungsgemaR in Stand gesetzt. Die Variante mit groRerer
FuRgéangerbricke wurde vom Gemeinderat verworfen. Kirzlich hat die Gemeinde in diesem Bereich ein
Grundstiick erworben. Hier bietet sich jetzt die Mdglichkeit eines neuen Teilstlickes. Der Vorteil dieses neuen
Anschlusses ist, dass eine Briicke nicht mehr notwendig ist, da der neue Weg dann oberhalb der Klaranlage
verlauft.

Fortschritt: 30.09.2016:

Die Arbeiten am Anschluss sind abgeschlossen (Ende 2015). Diese Verbindung ist ein grof3er Vorschritt fur

den Anschluss des oberen Dorfes mit seinen neuen Si edlungen hin zur Schule.

NMV-06: Neues Teilstlick PC3 unter der Briicke in Bollendorf Bollendorf-Pont

Die Erneuerung des Radweges PC3 durch den Staat ist abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Verbesserung
innerorts:
Neues Teilstiick des Radweges unter der Briicke hindurch. Dies wére eine erhebliche Verbesserung,
da hier der Gefahrenpunkt Kreuzung Gruuss-Wiiss entschérft werden wirde.

Kein Vorschritt (privates Grundstick).
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3.1.2 Strategie fur die Zukunft

Die hierzu passenden EEA-MaRRnahmen:

4.2.2. MaBBnahme zur Sicherstellung einer siedlungsorientierten und nicht verkehrsorientierten Gestaltung
(Organisation, Signalisierung, Querungsmaoglichkeiten, etc.)

4.2.3. Temporeduktion und attraktive Gestaltung 6ffentlicher Raume

4.3.1. FuBwegenetz, Beschilderung

4.3.2. Radwegenetz, Beschilderung

4.3.3. Abstellanlagen

Berdorf, den 09.07.2015
Update 21.10.2016
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